Projekt 3- Editor

Protokoll 4 - Projektabschluss

Sitzungsdatum/ -zeit:	Mittwoch, 15.11.2019 - 13:00 Uhr - 13:45 Uhr			
Sitzungsort:	ZHAW ZL 02.16 - Bibliothek			
_	Lagerstrasse 41, 8021 Zürich			
Teilnehmende:	Lüthy Silvan	Projektleiter		
	Hadi Ala	Projektmitarbeiter		
	Kündetsang Kunsang	Projektmitarbeiterin		
	Nguyen Sydney	Projektmitarbeiterin		
Entschuldigt:	-			
Protokollführung:	Kündetsang Kunsang			

Traktanden:	Verantwortung:	Anlagen:
1. Git log	Lüthy Silvan	Alle
2. Testcases	Alle	Keine
3. Clean Code	Alle	Keine
4. Neue Projektleiterin im nächsten Projekt	Lüthy Silvan, Alle	Keine
5. Projektabschluss	Alle	Keine

Verteiler:

Lüthy Silvan luethsil@students.zhaw.ch,
Hadi Ala hadiala1@students.zhaw.ch,
Nguyen Sydney nguyesyd@students.zhaw.ch,
Kündetsang Kunsang kuendkun@students.zhaw.ch,
kuendkun@students.zhaw.ch,



Projekt 3- Editor 2

Protokoll 4 - Projektabschluss

1. Git log	Verantwortlich:	Zu erledigen bis:	Erledigt:
Die log auf Github zeigt aktuell folgendes:	Lüthy Silvan		Ja
52 Kunsang Kundetsang			
43 Hadi Ala			
58 Nguyen Sydney			
69 Lüthy Silvan			
Dies sind jetzt die aktuellen Java commits. Es ist			
erfreulich, dass die Zusammenarbeit sehr gut			
funktioniert hat und wir uns im Team mehrmals			
zusammengetroffen haben, um an dem Code zu			
arbeiten.			
2. Testcases			
Wir konnten insgeamt 36 Testfälle für unsere	Alle		Ja
Applikation schreiben. Abgedeckt sind viele			
Randfälle. Eine genauere Beschreibung zu			
unseren Tests sind ersichtlich in unsererm Wiki:			
https://github.zhaw.ch/pm1-it19azh-ehri-fame-			
muon/gruppe102-einhoerner-projekt2-			
editor/wiki/Test-Cases			
3. Clean Code			
Der gesamte Code wurde nochmals eingehend	Alle		Ja
auf Clean Code überprüft. Einige *-importe			
konnten noch entfernt werden und die			
Namensgebung wurde zum Teil noch angepasst.			
4. Neue Projektleiterin im nächsten Projekt			
Sydney Nguyen übernimmt für das nächste	Silvan Lüthy,		
Projekt die Projektleitung.	Alle		
5. Projektabschluss			
Ursprünglich haben wir geplant, das Projekt einen	Alle		Ja
Tag früher abzugeben. Das Testen der Methoden			
und Clean Code hat noch ein wenig mehr Zeit in			
Anspruch genommen als angedacht. Das Projekt			
konnten wir ca. ½ Tage später als ursprünglich			
geplant abgeben. Es wird entschieden, dass für			
ein späteres Projekt zu Beginn ein wenig mehr			
Zeit für die Endkontrolle einplanen.			



Projekt 3- Editor

Protokoll 4 - Projektabschluss

Sitzungsleitung: Lüthy Silvan

Protokollführung: Kündetsang Kunsang

Ort: <u>Zürich</u> Datum: <u>15.11.19</u>

