Projekt 2- Editor

Protokoll 3

Sitzungsdatum/ -zeit:	Mittwoch, 13.11.2019 – 15:35 Uhr – 16:15 Uhr			
Sitzungsort:	ZHAW ZL 02.16 - Bibliothek			
	Lagerstrasse 41, 8021 Zürich			
Teilnehmende:	Lüthy Silvan	Projektleiter		
	Hadi Ala	Projektmitarbeiter		
	Kündetsang Kunsang	Projektmitarbeiterin		
	Nguyen Sydney	Projektmitarbeiterin		
Entschuldigt:	-			
Protokollführung:	Kündetsang Kunsang			

Traktanden:	Verantwortung:	Anlagen:
1. Git log	Lüthy Silvan	Alle
2. Probleme	Alle	Keine
3. Weiteres Vorgehen und	Alle	Keine
Projektabschluss		

Verteiler:

Lüthy Silvan
Hadi Ala
Nguyen Sydney
Kündetsang Kunsang
Luethsil@students.zhaw.ch,
hadiala1@students.zhaw.ch,
nguyesyd@students.zhaw.ch,
kuendkun@students.zhaw.ch,



Projekt 2- Editor 2

Protokoll 3

1. Git log	Verantwortlich:	Zu erledigen bis:	Erledigt:
Aktuell zeigt der git shortlog -s -all folgendes:	Lüthy Silvan		Ja
38 Kunsang Kundetsang			
19 hadiala1			
37 Nguyen Sydney			
76 luethsil			
Die Commits von Silvan Lüthy schlagen ein wenig nach			
oben aus, dies ist aber zu erklären. Er hat die			
Projektstruktur und andere administrativen			
Angelegenheiten in das Repository gepusht. Diese			
Commits sind jedoch auf GitHub nicht ersichtlich. Bei			
näherer Betrachtung sieht man, dass alle			
Teammitglieder im Durschnitt etwa gleich viel Code			
beigetragen haben, was sehr erfreulich ist.			
3. Probleme			
Es tauchen noch einige Probleme auf, einige Methoden	Alle	13.11.2019, im	
müssen noch aufeinander angepasst werden und auch		Anschluss an die	
die Testcases müssen noch für einige Methoden		Projektsitzung	
geschrieben werden.		16:15 Uhr – 19:30	
Es wird entschieden, dass wir gemeinsam im		Uhr	
Anschluss der Sitzung ca. 16:15 Uhr bis 19:30 Uhr			
noch gemeinsam am Projekt arbeiten.			
4. Weiteres Vorgehen und Projektabschluss			
Der Milestone 'Entwicklung' konnte erfolgreich	Alle	15.11.2019	
abgeschlossen werden, nun müssen wir noch einige			
Testfälle ausarbeiten und die Edge-Cases überprüfen.			
Ausserdem wollen wir noch das Wiki aktualisieren und			
die Javadoc ausarbeiten. Schlussendlich findet eine			
Endkontrolle und CleanCode Überprüfung statt. Wir			
rechnen mit einer pünktlichen Abgabe am 15.11.2019.			



Protokoll 3

Sitzungsleitung: Lüthy Silvan

Protokollführung: Kündetsang Kunsang

Ort: <u>Zürich</u> Datum: <u>13.11.19</u>



