Protokoll 2

Sitzungsdatum/ -zeit:	Montag, 11.11.2019 – 11:35 Uhr – 12:15 Uhr		
Sitzungsort:	ZHAW ZL 02.16 - Bibliothek Lagerstrasse 41, 8021 Zürich		
Teilnehmende:	Lüthy Silvan Hadi Ala Kündetsang Kunsang Nguyen Sydney	Projektleiter Projektmitarbeiter Projektmitarbeiterin Projektmitarbeiterin	
Entschuldigt:	-		
Protokollführung:	Lüthy Silvan		

Traktanden:	Verantwortung:	Anlagen:
1. Vorgehen und Zusammenarbeit	Lüthy Silvan	Keine
2. Git log	Lüthy Silvan	Alle
3. Probleme	Alle	Keine
4. Weiteres Vorgehen und Projektabschluss	Alle	Keine

Verteiler:

Lüthy Silvanluethsil@students.zhaw.ch,Hadi Alahadiala1@students.zhaw.ch,Nguyen Sydneynguyesyd@students.zhaw.ch,Kündetsang Kunsangkuendkun@students.zhaw.ch,



Protokoll 2

1. Vorgehen und Zusammenarbeit	Verantwortlich	Termin	Erledigt
Das Projekt kommt soweit gut voran und alle beteiligen sich auch aktiv daran. Die Zusammenarbeit ist nach wie vor gut.	Lüthy Silvan		Ja
2. Git log			
Der aktuelle log von Github sieht folgendermassen aus: 8 Kunsang Kundetsang 13 hadiala1 9 Nguyen Sydney 39 luethsil Es wurde besprochen, dass neben den Tests, die Issues so umverteilt werden, dass am Ende alle etwa gleich viele Commits haben.	Lüthy Silvan		Ja
3. Probleme			
Aktuell gab es nur lokal bei zwei Gruppenmitgliedern Probleme, die wir aber während der Sitzung beheben konnten. Bezüglich der Kommunikation wurde nochmals darauf hingewiesen, dass bei Problemen umgehend die anderen Teammitglieder kontaktiert werden sollten und alle Entscheidungen, welche die gesamte Applikation betreffen gemeinsam gefällt werden sollten.	Alle		Ja
4. Weiteres Vorgehen und Projektabschluss			
Aktuell liegen wir im Zeitplan. Bis morgen spätestens haben wir alle Issues des Milestones 'Entwicklung' abgeschlossen und können mit dem Testen der Applikation beginnen. Nach wie vor ist es unser Ziel, das Projekt bis am 14.11.2019 abzugeben.	Alle	14.11.2019	

Sitzungsleitung und Protokollführung: Lüthy Silvan

Unterschrift:

Ort: <u>Zürich</u> Datum: <u>11.11.19</u>

Einhörner

Gruppe 102